

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МАДОУ

«Д/с № 9 «Калинка»

 О.М. Пахомова

Пр. № 7/1-0 от «30» 01 2026 г.



**Дорожная карта (План мероприятий) по внедрению лучшей Практики
«Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного
процесса» в МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
I. Подготовительный этап				
1.1.	Изучение практического опыта внедрения ЛП	12.12.2025г.	Заведующий, старшие воспитатели	Члены рабочей группы ознакомились с практическим опытом внедрения ЛП
1.2.	Создание рабочей группы по внедрению ЛП	13.01.2026г.	Заведующий	Утвержден состав рабочей группы
1.3.	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению ЛП	20.01.2026г.	Заведующий. Члены рабочей группы	Утверждён план мероприятий
1.4.	Подача заявки на тиражирование ЛП «Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса» на платформе «Производительность.рф.»	до 30.01.2026г.	Заведующий	Подана заявка на тиражирование ЛП
1.5.	Анализ текущего состояния процесса мониторинга (выявление проблемных зон в существующей системе сбора информации)	02.02.26-10.02.26	Члены рабочей группы	Аналитическая справка
II. Организационный этап				
2.1.	Разработка регламента сбора и обработки информации	Февраль 2026г.	Заведующий, Члены рабочей группы	Утвержден регламент сбора и обработки информации

2.2.	Разработка единой онлайн-анкеты для родителей	Февраль 2026г.	Члены рабочей группы	Создана единая онлайн-анкета для родителей
2.3.	Инструктаж ответственных: - разработка инструкции по заполнению анкеты для родителей; - проведение обучающего инструктажа для педагогов.	Февраль 2026г.	Члены рабочей группы	Разработана инструкция для родителей по заполнению анкеты
2.4.	Организация и проведение онлайн-анкетирования	01.04.26-07.04.26г.	Старшие воспитатели, педагоги групп	100% родителей приняли участие в онлайн-анкетировании
III. Контрольно-аналитический этап				
3.1.	Анализ результатов: - оценка полноты и качества данных; - опрос участников; - сбор предложений по улучшению; - внесение изменений в онлайн-форму; - расчет временных затрат.	08.04.26-17.04.26	Члены рабочей группы	Снижение время сбора информации. Снижение количества ошибок. Увеличение полноты и качества данных. Увеличение удовлетворенности пользователей.
3.2.	Подготовка отчета по тиражированию ЛП	31.05.2026г.	Заведующий, Члены рабочей группы	Составлен отчет по тиражированию ЛП
3.3.	Размещение отчета на сайте «Производительность.рф»	31.10.2026г.	Заведующий	Отчет по тиражированию ЛП размещен на официальном сайте